

1. 서구 국민체육센터 건립

주 5일 근무제 확산 등 시민의 생활패턴 변화에 대비하여, 건전한 여가문화를 조성하고 주민의 건강증진을 도모하고자 함

□ 추진개요

- 건립위치 : 서구 품암동 산14-34번지(품암쓰레기매립장 인접지)
- 규모 : 지하 1·지상 2층, 연면적 1,868.45㎡
- 주요용도 : 다목적 실내코트, 헬스클럽, 에어로빅, 체력측정실 등
- 사업비 : 30억원(전액 국민체육진흥기금)
- 사업기간 : 2002 ~ 2004

□ 지금까지 추진실적

- 국민체육센터 건립지원 협약체결(국민체육진흥공단) : '01. 12. 29
- 공원조성계획 변경 승인(시) : '02. 12. 12
- 국민체육센터 설계용역 완료(토인건축 윤주길) : '03. 5. 25
- 국민체육센터 공사용 임시도로 개설 추진중 : '03. 8. 18 ~
- 공사입찰공고 : '03. 9. 22 ~ 10. 13
 - 조달청 국가전자조달시스템, 광주광역시 서구 홈페이지

□ 앞으로 추진계획

- 공사용 진입도로 완공(건설과) : '03. 10월 중순
- 공사계약체결 : '03. 10월 하순
- 공사착공 : '03. 10월 말
- 공사완공 : '04. 8월 예정
- 도시계획도로(중로 1-46호선) 완전개통을 위한 소요액 18억원 시비확보 건의

2. 풍암 생활체육공원 조성

혐오시설로 인식되어온 비위생 쓰레기매립장을 환경친화적인 가족단위 체육공간과 전국 명산의 야생화 체험 공원으로 조성.

□ 추진개요

- 위치 : 서구 풍암동 20번지 일원
- 규모 : 76,520㎡(23,147평)
- 주요시설 : 배드민턴, 배구장, 농구장, 다목적운동장, 게이트볼장, 잔디원지, 야외무대, 야생화단지 등
- 사업비 : 20억원(국비 10억, 시비 5억, 구비 5억)
- 사업기간 : 2002 ~ 2004

□ 지금까지 추진실적

- 생활체육공원 조성 국비지원 확정(문화관광부) : '01. 12.
- 지방재정 투·융자 심사 : '02. 10. 7
- 공원조성계획 변경 승인(시) : '02. 12. 12
- 생활체육공원 기본설계 현상공모 : '03. 4. 10 ~ 5. 30
- 생활체육공원 실시설계 용역 : '03. 8. 18 ~ 10. 27 (70일간)

□ 앞으로 추진계획

- 생활체육공원 실시설계 용역 완료 : '03. 10. 27
- 공원조성공사 입찰 공고 : '03. 11월초
- 공사계약체결 : '03. 11월말
- 공사착공 : '03. 12월 중
- 사유지 매입비 약 60억원(17필지 49,131㎡) 시비확보 지속 건의

3. 서창 향토문화마을 조성사업(3단계)

개발제한구역이자 농촌지역으로 낙후된 서창동 일원의 문화재적 가치를 보존·정비하고 생활편익 기반시설을 확충하여 주민생활환경개선 및 전통문화가 살아 숨쉬는 문화마을로 육성

□ 추진개요

- 위 치 : 서구 세하동 세동마을 일원
- 조성기간 : 2003. 1. ~ 2004. 12
- 주요내용 : 장수굴 복원, 산책로 개설, 일주문 설치, 팔각정 건립 등
- 사업비 : 1,100백만원(국비 500, 시비 350, 구비 250)

□ 지금까지 추진실적

- 서창향토문화마을 조성사업비 확보
 - 국비 500백만원 및 시비 350백만원 확보 : 2002. 12월
 - 구비 250백만원 확보 : 2003. 6월
- 사업변경에 따른 변경승인신청(문화관광부, 광주광역시) : 2003. 8. 27

당 초 사 업 계 획						변 경 사 업 계 획					
세부사업명	물량	소 요 액				세부사업명	물량	소 요 액			
		계	국비	시비	구비			계	국비	시비	구비
합 계		1,100	500	350	250	합 계		1,100	500	350	250
장수굴 복원	L=10m H= 2m	100	50	25	25	향토문화입체 영상체험관구축	1식	400	200	100	100
산책로 개설	15.5km	300	150	100	50	산책로개설	7km	150	100	50	0
주변환경정비	1식	350	180	150	20	주변환경정비	2식	200	200	0	0
매화나무식재	10,000주	100	100	0	0						
일주문설치	1동	40	20	10	10	향 토 문 화 체험관건립	1동	350	0	200	150
전통한옥복원	6동	210	0	65	145						

- 변경사유 : 향토문화마을주민들의 의견수렴 반영과 현실성·타당성 있는 사업발굴 및 재조정으로 사업효과 극대화

- 사업변경승인(문화관광부, 광주광역시) : 2003. 9. 8.
- 주변환경정비(학산사 확·포장공사) 일상감사의뢰 : 2003. 9. 9.

□ 앞으로 추진계획

사 업 명		공사금액 (백만원)	설계(제안공고)용역	입찰(심사) 및 계약	공사기간(예정)
4 건		1,100			
향토문화입체영상 체험관 구축		400	2003. 10월 중순	2003.11월 말	2003. 11. ~ 2004. 6.(8개월)
산책로개설		150	2003. 9. 26.(예정)	2003.11월 중순	2003. 11. ~ 2004. 4.(6개월)
주변 환경 정비	학산사진입로 확·포장 공사	110	2003. 9월초 완료	2003.11월 초순	2003. 11. ~ 2004. 4.(6개월)
	학 산 사 개·보수 공사	90	2003. 9. 26.(예정)	2003.11월 중순	
향 토 문 화 체험관 건립		350	2003. 11월 중순	2003.12월 중순	2003. 11. ~ 2004. 6.(8개월)

※ 향토문화체험관 건립 부지매입비(110백만원)를 2회 추경에 확보

4. 빛고를 국악전수관 효율적 운영

우리의 전통가락인 국악에 대한 올바른 이해와 체험공간 제공으로 국악의 대중화에 기여하고 신명나는 자치서구 형성에 기여할 수 있는 빛고를 국악전수관 운영

□ 추진개요

- 전통문화에 대한 이해를 바탕으로 새로운 자치공동체 문화 형성
- 국립국악원, 서구문화원, 국악협회와 연계한 아웃소싱 위주의 관리·운영

□ 지금까지 추진실적

- 전시실(박물관) 운영 : 기획전시실, 상설전시실
 - 관람인원 : 2,277명(수입 282천원)
 - 유료 : 762명(일반 414, 청소년 57, 어린이 291)
 - 무료 : 1,515명(이화어린이집 외 9개 단체 876명 등)
- 전수실 운영 : 2실
 - 국악문화학교 운영 : 3회(3개월 과정)
 - 운영과목 : 판소리, 장구, 가야금, 대금·단소, 북, 거문고 등
 - 수강인원 : 348명(수입 17,120천원, 지출 13,150천원)
 - 어린이 국악교실 운영 : 1회(겨울방학)
 - 운영 : 판소리반 외 4개 반 82명(수입 1,540천원, 지출 1,440천원)
- 공연장 운영 : 156석
 - 토요일 열린 국악한마당 : 무등가야금연주단 외 12회
 - 빛고를 서구민국악한마당, 국립민속박물관 강사초청강연 : 각1회
 - 공연장 대관 : 강혜경 가야금 독주회 외 17회(수입 1,822천원)

□ 앞으로 추진계획

- 유관기관·단체 협조체계 강화 및 적극적인 홍보
- 박물관 관람, 전수프로그램 운영, 공연장 대관으로 경영수익 창출