

1. 가로등, 보안등 관리

고장나고 훼손된 가로등과 보안등을 신속히 보수 및 정비하여 밝고 쾌적한 환경을 조성 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진 개요

- 기 간 : 2003. 1. 1 ~ 8. 30
- 관리등수 : 11,250등(가로등수 7,229등, 보안등수 4,021등)
- 사업비 : 348,594천원

□ 지금까지 추진실적

- 가로등 관리 : 153,659천원
 - 가로등 파손등주 교체(10본) : 10,000천원
 - 가로등 선로복구(2,962m) : 92,143천원
 - 가로등 보수(1,027등) : 30,366천원
 - 가로등 신설(10등) : 21,150천원(한전18호 광장 ~ 중흥APT간)
- 보안등 관리 : 152,651천원
 - 보안등 신설 (40등) : 28,650천원
 - 보안등 보수(677등) : 1년 단가계약금액(124,001천원-관급자재포함)

□ 앞으로 추진계획

- 가로등
 - 양동 복개상가 하부주차장조명 관리전환(완결) : 28등(5,500천원)
 - 서부소방서 뒤편 가로등 신설(추진중) : 6등(11,550천원)
- 보안등
 - 택지개발지구내 보안등 신설요청지 현장조사 후 설계 : 약 80개 등
- 노후 가로등 선로 및 점멸기 교체
 - 전기안전공사와 합동조사(2001. 8)한 결과에 의거 예산확보 후 사업 시행코자 함 (조치대상 : 56개소)
 - 소요사업비 : 640,000천원(국·시비 지원요청)

2. 불법노점상 및 노상적치물 정비

각종 안전사고 예방 및 통행불편 해소로 민원발생을 미연에 방지하고 도시환경 개선을 위한 체계적인 정비활동으로 주민불편 해소

□ 추진 개요

- 주민불편해소 방향으로 중점 추진
- 노점상 및 노상적치물 성행구간, 상습 고질적인 지역 중점단속
- 유관기관(파출소), 관련 부서(청소위생과, 교통과, 건축과) 합동단속반 편성

□ 지금까지 추진실적

- 노점상 및 노상적치물 취약지구 중점관리
 - 관리구역 : 염주사거리 광주은행 사거리 외 6개소
 - 특별관리구역 : 염주로, 풍금로, 회재로, 운천로
 - 정비대상 : 포장마차, 노점상, 노상적치물
 - 지역책임담당제 지정(공익요원 등 고정배치)
- 불법노점상 및 노상적치물 단속 실적
 - 단속건수 : 5,324건(현지시정 5,273건, 압류 39건)
 - 과태료부과 : 24건 1,150천원

□ 앞으로 추진계획

- 예방적 단속활동 강화
 - 민원발생과 노점상이 발생될 예상지역 순회 순찰
 - 우심지역 및 신규 재발생 우려지역 특별관리
 - 포장마차 등 노점상 야간단속 실시 : 월 1회
- 유관기관과 지역별 합동 단속
 - 상습적인 위반자 의법조치

3. 도로개설사업 및 시설물 유지관리

도시기반시설 확충으로 주민불편 해소 및 차량통행 편의 제공

□ 추진 개요

- 사업명 : 서창동 마북 안길 도로개설 외 47건
- 사업개요
 - 도로개설 : 24건, L = 2,934m, B = 6 ~ 12m
 - 도로유지관리 : 24건, 보도정비 및 소파보수
- 사업비 : 8,951백만원
 - 도로개설 : 7,229백만원
 - 도로유지관리 : 1,722백만원
- 사업기간 : 2003. 1 ~ 2003. 12

□ 지금까지 추진상황

- 도로개설사업
 - 완료 : 7건, L=542m, A=2,004㎡, 1,004백만원
(보상만 추진 4건, A=2,004㎡, 365백만원)
 - 추진중 : 17건, L=2,392m, A=3,873㎡, 5,027백만원
(보상만 추진 5건, A=3,873㎡, 1,154백만원)
- 도로유지 관리
 - 완료 : 양동천변좌로 외 72개소, 소파보수공사 외 16건
(L=7,670m, 1,380백만원)
 - 추진중 : 광주천 자전거도로 외 6건(L=4,630m, 342백만원)

□ 앞으로 추진계획

- 추경예산 및 특별교부금 설계 및 법절차 추진
- 지속적인 토지 및 지장물 보상협의 실시
- 현재 시공중인 도로개설사업 마무리

도로개설사업조서

연 번	사업명	위치	사업개요	사업기간	사업비				공정 (%)
					계	국비	시비	구비	
계 24 건			L=2,934m B=6 ~ 12㎡ A=5,877㎡		7,229 (5,591)		3,671 (3,035)	3,558 (2,556)	
완 료(7건)			L=542m A=2,004㎡		1,004 (559)		617 (486)	427 (73)	
1	서창마북마을안길개설	서창동	L=225m B=8.0m	'02. 6.10 ~ '03 8.9	271 (140)	-	271 (140)	-	100
2	화정1동 서부소방서뒷편	화정동	A=290㎡	'02. 3.11 ~ '03 7.30	36 (36)	-	36 (36)	-	100 (보상)
3	금호동 금부마을 안길	금호동	A=664㎡	'02. 1. ~ '03 7.30	10 (10)	-	10 (10)	-	100 (보상)
4	발산재해위험지구	양3동	A=450㎡	'02. 3.6 ~ '03 7.30	19 (19)	-	-	19 (19)	100 (보상)
5	한전18호광장 ~ 중흥파크도로개설	농성동	L=246m B=10m	'02. 12.6 ~ '03 4.26	255	-	-	255	100
6	광천시장주변개설	광천동	L=71m B=8.0m	'03. 1.11 ~ '03 8.7	153 (54)	-	-	153 (54)	100
7	화정1동 내방마을도로개설	화정1동	A=600㎡	'03. 1. ~ '03 12.	300 (300)	-	300 (300)	-	100
추 진 중(17건)			L=2,392m A=3,873㎡	-	6,185 (5032)		3,054 2,549	3,131 (2,483)	
1	청명약국 ~ 광주천간	양동	A=983㎡	'02. 1. ~ '03 12.	114 (114)	-	114 (114)	-	80 (보상)
2	광천동 선우아파트앞	광천동	L=110m B=10m	'03. 8.25 ~ '03 11.12	500 (369)	-	-	500 (369)	30
3	농성동 상록회관 뒷길	농성동	L=228m B=6m	'03. 1.28 ~ '03 9.2	286 (174)	-	-	286 (174)	90
4	유덕동 덕흥마을 안길	유덕동	L=70m B=6m A=420㎡	'03. 1. ~ '03 12.	150 (150)	-	150 (150)	-	50 (보상)
5	상무초교 진입도로	금호동	L=180m B=12m	'03. 1. ~ '03 12.	800 (636)	-	800 (636)	-	50
6	화정1동 서부소방서 뒤편	화정1동	L=70m B=10m	'03. 8.18 ~ '03 11.5	200 (117)	-	200 (117)	-	60
7	유덕동버스종점 ~ 경로당간	유덕동	L=230m B=6.0m	'03. 1. ~ '03 12.	300 (142)	-	300 (142)	-	50
8	양동359-12 ~ 165-13번지길 도로	양동	L=110m B=6 ~ 8m A=770㎡	'03. 8. ~ '03 12.	390 (390)	-	390 (390)	-	20 (보상)

※()내 보상비

도로개설사업조서

(단위:백만원)

연 번	사업명	위치	사업개요	사업기간	사업비				공정 (%)
					계	국비	시비	구비	
9	양3동 발산재해위험지구	양3동	L=80m B=15m A=1,200㎡	'03. 8. ~ '03 12.	300 (300)	-	300 (300)	-	20 (보상)
10	화정2동 주공아파트 주변	화정2동	L=50m B=10m A=2,500㎡	'02. 8. ~ '03 12.	200 (200)	-	200 (200)	-	30 (보상)
11	광천동 686-44 ~ 효광초등학교간	광천동	L=76m B=8.0m	'03. 1. ~ '03 12.	300 (223)	-	-	300 (223)	50
12	마북마을도로개설	서창동	L=100m B=6.0m	'03. 8. ~ '03 12.	600 (500)	-	600 (500)	-	10
13	상무1동 무각사앞 도로개설	상무1동	L=20m B=8.0m	'03. 8. ~ '03 12.	75 (75)	-	-	75 (75)	50
14	체육센터 임시가설 도로개설	풍암동	L=250m B=10m	'03. 8. ~ '03 12.	70 (2)	-	-	70 (2)	70
15	화정1동 내방마을주변 도로개설	화정1동	L=280m B=10m	'03. 8. ~ '03 12.	600 (500)	-	-	600 (500)	10
16	양동초교주변 도로개설	양동	L=360m B=6.0m	'03. 8. ~ '03 12.	1,100 (990)	-	-	1,100 (990)	10
17	농성1동 10통 정비	농성1동	L=178m B=6.0m	'03. 8. ~ '03 12.	200 (150)			200 (150)	10
		이	하	여	백				

※()내 보상비

4. 하수관거 정비 및 시설물 유지관리

노후된 하수관거를 신설·개수하여 누수로 인한 수질오염을 예방하고 원활한 배수처리로 주민불편 해소 및 쾌적한 도시환경 개선

□ 추진개요

- 하수관거 시설사업
 - 사업명 : 상무2동 효광중 주변 하수도공사 외 21개소
 - 개 요 : 4.93km
 - 사업비 : 1,082백만원(양여금 492, 시비 418, 구비 172)
- 하수관거 시설물 유지관리
 - 개 요 : 관내 하수도 준설 및 소파보수
 - 사업비 : 200백만원(시비 100, 구비 100)

□ 지금까지 추진실적

- 하수관거 정비(신설 및 개량)
 - 완 료 : 18건 4,337m(756백만원)
 - 시 공 중 : 4건 593m(326백만원)
- 하수도 시설물 유지관리
 - 인력준설 : 서구 관내 199개소 48,450m
 - 기계준설 : 1건 - 3개소 700m(20백만원)
 - 소파보수 : 7건 - 40개소(106백만원)

□ 앞으로 추진계획

- 현재 시공중인 하수도 사업 마무리
- 신속한 하수도 시설물 유지관리로 생활민원 발생 최소화
- 우기시 발생된 민원 해결 추진

2003년도 하수관거 정비사업 조서

(단위:백만원)

연번	사 업 명	위 치	사업개요	사업기간	사 업 비				공정
					계	국비	시비	구비	
계 22건			L=4,930m		1,082		492	590	
완 료 (18건)			L=4,337m		756		251	505	
1	광천동 삼화아파트 주변	광천동	L=145m D=700 ~ 800	2003. 2.20 ~ 4. 10	40			40	100
2	상무2동 효광중 주변	상무2동	L=326m D=400 ~ 500	2003. 4.28 ~ 6. 16	50			50	100
3	쌍촌동 천주교 앞	상무1동	L=245m D=500	2003. 5. 1 ~ 6. 19	50			50	100
4	화정2동 주공아파트 주변	화정2	L=274m D=500	2003. 5. 2 ~ 6. 21	45			45	100
5	광천동 221번지선	광천동	L=259m D=450 ~ 500	2003. 5.12 ~ 6. 30	50			50	100
6	화정4동 백일초교 주변	화정4동	L=248m D=400 ~ 500	2003. 4.24 ~ 6. 17	50			50	100
7	쌍촌동 효광여중 뒤	상무1동	L=293m D=500	2003. 4.16 ~ 6. 4	58			58	100
8	금호동 CBS 주변	금호동	L=177m D=500	2003. 4.14 ~ 6. 2	37			37	100
9	금호동 금호중 주변	금호동	L=147m D=500	2003. 4.16 ~ 6. 4	27			27	100
10	벽진동 벽진천 정비	서창동	호안공 L=50m 석축공 L=20m	2003. 4.21 ~ 6. 19	36			36	100
11	화정동 삼익 ~ 신세계 부분보수	화정1동	보수 20개소 준설 L=415m	2003. 7. 3 ~ 9. 1	30		30		100
12	교원공제회관 ~ 광천사거리 부분보수	화정1동	보수 20개소 준설 L=352m	2003. 7. 3 ~ 9. 5	30		30		100
13	송원학원 주변 부분보수	광천동	보수 21개소 준설 L=413m	2003. 7. 3 ~ 9. 5	32		32		100
14	마록동 종축장 주변	서창동	L=240m D=600	2003. 7. 8 ~ 9. 5	47		47		100
15	내방동 해태아파트 주변	화정1동	L=245m D=500	2003. 7. 4 ~ 9. 5	52		52		100
16	화정3동사무소 주변	화정3동	L=306m D=450	2003. 7. 7 ~ 9. 4	60		60		100
17	서창동 화개마을	서창동	L=222m D=300 ~ 700	2003. 7.21 ~ 9. 18	48			48	100
18	화정동 염주사거리 주변 지장물제거	화정동	지장물제거 111개소	2003. 9. 3 ~ 9. 23	14			14	100
추진중 (4건)			L=593m		326		241	85	
1	화정1동 기아 자동차기숙사 건너편	화정1동	L=123m D=1000	2003. 7. 7 ~ 10. 4	66		66		80
2	쌍촌동 호남 대학교 주변	상무1동	L=110m □2.0×1.5	2003. 8. 2 ~ 11. 29	175		175		30
3	광천동 천주교 주변	광천동	L=211m D=500	2003. 7.28 ~ 9. 26	45			45	90
4	신세계 백화점 건너편	광천동	L=149m D=500	2003. 8. 5 ~ 10. 3	40			40	40

5. 재난·재해관리체제 구축

- 재난·재해관리체제 구축으로 종합적 위기관리능력 제고
- 재난의 사전예방 및 효율적인 방재체제 확립

□ 추진개요

- 재난관리계획 및 지역방재계획 수립
- 인명중시의 예방적 재난·재해관리체제 확립
- 재난관리대상시설 일제 재평가 및 각종 취약시설 안전지도·점검
- 유관기관과의 상호 협조체제 구축으로 사태 발생 시 신속한 응급복구
태세 확립

□ 지금까지 추진실적

- 24시간 재난·재해상황관리(주간 : 재난관리상황실, 야간 및 공휴일 : 당직실)
- 2003년 지역재난관리계획 및 지역방재계획 수립 배부
 - 배부기관 : 유관기관 및 관련 부서
- 장마철대비 재해예방대책 보고회 : 1회('03.6.16)
- 2003년 풍수해대비 방재훈련 : 1회(전산훈련 1회)
- 재난사고 원인분석 및 결과통보 : 2회(매분기별)
- 안전점검의 날 행사실시 : 8회(매월)
- 재난취약시설 안전지도 점검 : 6회
 - 점검대상 : 437개소 - 점검결과 : 지적건수 - 56개소, 61건(조치완료 61건)
- 재해취약시설 및 방재시설물 일제점검 : 2회
 - 점검대상 : 38개소 - 점검결과 : 재해취약요인 없음

□ 앞으로 추진계획

- 재난관리대상시설 일제 재평가 실시 : 2003. 10월중
- 재해기간(6.15~10.15)상황유지 및 특보발령 시 단계별 비상근무
- 불우가정 안전점검 및 무상수리사업실시(150가구) : 9월 ~ 12월
- 재난대비 도상훈련 실시 : 10월중