

都 市 局 所 管

地 域 交 通 課

○ 장비현황

〈차 량〉

장 비 명	차량번호	취득일자	사용연료	사 용 자	비 고
소형자동차	광주1고9609	'90. 11. 1	휘 발 유	서 구 청 지 역 교 통 과	
견 인 차	광주98가1066	'97. 2. 14	경 유	교통관리공사	
"	광주98마1004	'98. 3. 16	"	"	
"	광주9가5254	'93. 1. 18	"	"	

〈일반장비〉

장 비 명	단위	규 격	수량	상 태			비 고
				신 품	중 고	사용불가	
차량번호판절단기	대	ROLL MIC	1	1			
무 전 기	대	국제D/C-1311	13	3	10		
송·수 신 장 치	대	KJ/PS-1205	1		1		
무선송·수신장치	대	72015-313-01000	1		1		
레이저속도측정기	대	막스맥	3		3		
디지털 카메라	대	DC 50	17	17			
카 메 라	대	MY-CAN	9		9		
퍼스날 컴퓨터	대	GDC-325R	28	22	6		
프 린 터 기	대	QBJ362	16	10	6		
한·영겸용타자기	대	크로바	1		1		
모 템	대	DS-24A	8	8			
봉 인	대	이룬치넘버철인	1		1		
워 키 미 터 기	대		1		1		
패 드	대	HSC-PADI	3	3			
스 캐 너	대	SCANJET6100C	1	1			
통신분기장치	대	IBM3174-61R	1	1			

2. 교통시설물 지속정비 추진

주민의 교통불편사항을 현장중심으로 발굴하여 이를 지속적으로 정비 하므로써 차량의 통행 환경을 개선하고 나아가 교통사고 예방에 기여하고자 함

□ 추진개요

- 기 간 : '98. 1 ~ 12. 30
- 정비대상 : 불합리한 교통시설물 정비 및 보수
 - 주·정차 금지선도색, 재도색, 주차구획선 설치등
- 정비방법
 - 일제 정비기간 설정 : 반기별 1회
 - 구, 동자체 조사 및 민원제기 사항
- 소요예산 : 30,000천원(구비)

□ 지금까지 추진실적

- 정비기간 : '98. 3. 17 ~ 3. 27
- 위 치 : 유촌동 유촌3거리외 13개소
- 사업량
 - 도 색 : 883.19m' ○ 도색제거 : 77.68m'
- 공사금액 : 6,700천원

□ 문제점 및 대책

- 도로의 소통여건을 고려치 않은 주민들의 지역 이기주의적인 민원빈발
 - ⇒ 교통소통 및 도로기능의 효율성을 종합검토후 공개 민원처리

□ 향후 계획

- 불합리한 교통안전시설물의 지속적 정비추진
- 교통불편사항 유관기관(전남지방경찰청)에 건의 조치

3. 시내버스 유개승강장 설치

주민들의 시내버스 대기에 따른 불편과 우천 및 동절기에 대피시설이 없는 지역에 설치하여 시내버스를 이용하는 주민편의를 도모코자 함

□ 추진 개요

- 추진기간 : '98. 1월 ~ '98. 12월
- 설치 대상지역
 - 주변에 눈,비바람을 피할 수 있는 시설이 없는 농촌지역
 - 교통량과 버스노선이 많은 환승지역
- 소요예산 : 20,000천원(시비 10,000천원, 구비 10,000천원)
- 설치방법
 - 유개승강장 표준모형으로 설치하되 주변여건에 따라 설치모형 변경

□ 지금까지 추진실적

- 설치장소 : 화정1동 해태아파트앞외 3개소
- 공사기간 : '98. 5. 26 ~ 6. 16
- 공사금액 : 16,590천원(구비 8,190천원, 시비 8,400천원)

□ 문제점 및 대책

- 보수, 청소등 사후관리 미흡
 - ⇒ 관할 동별 관리번호 및 관리자 지정으로 최적상태 유지
- 유개승강장 설치 민원증가에 따른 예산부족
 - ⇒ 적정 대상지 선정후 '98. 제2회 추경예산에 반영조치

□ 기대 효과

- 대중교통 이용자 편의도모 및 이용율 제고에 일조

4. 대형 공영주차장 설치

유입인구 증가에 따른 차량의 지속적인 증가로 교통정체와 도심 주차난이 가중되고 있어 공영주차장 설치로 주민 불편 해소에 기여코자 함.

□ 추진 개요

○ 기 간 : '98. 1 ~ '98. 12. 30

○ 설치계획

【제 1단계】

○ 풍암택지개발지구내 공영주차장 설치

【제 2단계】

○ 서구 관내 공영주차장 설치

- 대 상 지 : 서구관내 일원 1~2개소

- 사업규모 : 100평이상

- 소요예산액 : 13억9백만원(재원 : 주차장 특별회계)

- 추진시기 : '98. 12. 30일한

□ 지금까지 추진실적

○ 풍암택지개발지구내 공영주차장 부지매입

○ 대상부지 현황

- 위 치 : 서구 금호동 790번지

- 부지면적 : 2,000m²(605평)

○ 부지매입 계약체결 : '98. 6. 3

- 매입금액 : 754,750천원(선납금 16% 공제액)

○ 서구 관내 공영주차장 대상지 선정중

□ 문제점 및 대책

○ 제2단계 공영주차장 대상지 선정의 어려움

⇒ 관내 전지역을 대상으로 복수대상지 선정후 구정조정위원회 의결 및 의회 사전협의후 대상지 확정

□ 향후 계획

○ 풍암택지개발지구내 공영주차장 설치는 주변여건을 고려하여 설치

○ 제2단계 공영주차장 대상지 선정 및 설치

5. 승용차 『부제운행』 자율참여 운동전개

그동안 공공부문 위주로 시행중인 부제운행을 시민모두가 참여하는 범 시민 자율운동으로 확대실시하여 교통체증 완화와 대기오염 예방에 기여하고자 함

□ 추진 개요

- 시행 일 : '98. 8. 1. ~ 지속적
- 방법 : 승용차 10부제(구청은 종전대로 5부제 시행)
- 적용시간 : 매일 06:00 ~ 20:00까지
※ 공휴일, 토·일요일 및 31일은 제외
- 대상 : 관용 및 자가용 승용차
- 시행지역 : 광주광역시 전지역(전국 시행)

□ 추진 계획

- 홍보활동 전개
 - 자율참여 스티커 제작배부, 구보, 언론 및 방송사 홍보, 프레카드 및 입간판 설치등
- 부제운영 정착을 위한 여건조성
 - 참여차량에 대한 요금할인 및 주차우선권 제공
 - 자동차정비업, 주유업, 세차업 요금 할인 유도
 - 위반차량은 공공기관, 단체 및 사업체 출입 및 주차제한

□ 문제점 및 대책

- 강제부제가 아니므로 참여율이 미흡할 것으로 예상
⇒ 지속적인 홍보 및 제도와 다양한 인센티브 부여 방안강구

6. 자동차운수사업체 행정 지도

운수사업체의 건전한 발전과 육성등을 도모하여 교통질서 확립 및 선진 교통문화 정착에 기여하고 각종 민원등을 사전에 예방하여 이용자의 편의와 운수사업체의 신의를 제고

□ 추진 개요

○ 운수사업체 현황

계		시내버스		법인택시		개인택시		일반화물		특수화물		전세버스		대여업체		알선업
업체	차량	업체	차량	업체	차량	업체	차량	업체	차량	업체	차량	업체	차량	업체	차량	
1,408	2,560	1	54	14	716	1,145	1,145	222	222	7	36	4	115	3	272	12

- 분기별 운수사업체 행정지도 실시
- 이용자 불편해소 및 사업체 서비스 개선
- 차량 및 운전자의 안전운행관리 상태 점검

□ 지금까지 추진실적

- 운수사업체 지도점검 : 4회 33개업체
- 위반업체 행정처분
 - 시정지시 : 13건
 - 개선명령 : 4건
 - 과징금 : 3건 500천원

□ 문제점 및 대책

- 운수사업체 종사자 준법정신 결여로 법규위반행위 증가
 - ⇒ 교통안전교육 및 행정지도 강화로 신뢰받는 운수업체 정립

□ 향후 계획

- 지속적인 행정지도로 법규위반행위 최소화
- 행정사항 및 법규위반업체 행정처분 확행